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 Inicio

4 de agosto de 2026

Duración

136 horas en
17 semanas

Sesiones webinar
70 horas

Trabajo en
plataforma

70 horas

Modalidad

Mixto

Horario

Martes y jueves
18:00 a 20:00

horas

Inversión 

Contado:
$52,000 MXN o

6 pagos de:
$8,800 MXN c/u

Your
Logo

Potencia tu liderazgo, gestiona tus proyectos con confianza y logra un impacto
real en tu organización. Mejora tus competencias en gestión de proyectos y
certifícate bajo estándares internacionales reconocidos.

Programa 2026

DIPLOMADO
Administración de Proyectos PMI Method

Si desea pagar en otra moneda, se utilizará el tipo de cambio del día en que se realice el pago

Contacto

Desarrollarás habilidades estratégicas y técnicas que te permitirán liderar y gestionar proyectos de
cualquier índole. Aprenderás a manejar todas las fases del ciclo de vida de un proyecto: desde la
planificación inicial hasta el cierre exitoso, aplicando enfoques ágiles e híbridos para una mayor
flexibilidad y eficiencia. Además, adquirirás la capacidad de tomar decisiones informadas, gestionar
riesgos y recursos de manera óptima, y coordinar equipos de trabajo de forma efectiva, influyendo
positivamente en tus entornos laborales y logrando objetivos organizacionales.

Fernanda Búrquez Cárdenas 
Promotora

+52 (33)3669 3482 / +52 (33)3669 3484 

diplomados@iteso.mx / fernanda.burquez@iteso.mx 

+52 (33) 3175 5358

https://wa.link/ywws5p


Este programa busca capacitar a los participantes en la administración de proyectos, formando líderes
capaces de implementar técnicas innovadoras y herramientas eficaces para lograr el éxito en sus
iniciativas. A través de la asesoría de un equipo de expertos, los participantes desarrollarán habilidades
estratégicas que les permitirán influir positivamente en sus equipos y entornos, contribuyendo a la
mejora de sus proyectos mediante una gestión eficiente y orientada al crecimiento personal y
organizacional.

OBJETIVO:

Profesionistas de todas las áreas. Con interés en conocer y aplicar los beneficios de la administración de
proyectos en sus respectivos campos profesionales y áreas de influencia.

DIRIGIDO A:

BENEFICIOS DEL PROGRAMA:

Impulsar el fortalecimiento del prestigio institucional y empresarial. 

Fomentar la consolidación de las alianzas estratégicas valiosas. 

Promover la responsabilidad social y el desarrollo de líderes equitativos, en sintonía con los valores
ignacianos de ITESO. 

Impulsar la innovación educativa y la actualización curricular. 

Desarrollar una visión estratégica para la toma de decisiones informadas, responsables y éticas. 

Crear entornos laborales colaborativos e incluyentes, al tomar en cuenta la reducción de la brecha
de género en posiciones de liderazgo.

Clases presenciales dinámicas.

Análisis de casos y discusiones grupales.

Aula invertida con lecturas y reflexiones.

Visitas de campo estratégicas.

Evaluación por módulo con retroalimentación personalizada.

METODOLOGÍA:

REQUISITOS:
Dominio de la lectura en idioma inglés. 

Contar con equipo de cómputo personal con permisos para instalar, al menos durante 20 días, los
softwares para proyectos WBS Schedule Pro y MS Project.



Esta experiencia educativa requiere de autogestión y autonomía, para la ejecución y seguimiento 
del programa. 

       Para acreditar el diplomado es necesario: 

Participar activamente, ya que el principal actor y sujeto de acción en torno a su propio aprendizaje
es la persona participante. 

Cumplir con el 80% de los entregables (actividades, tareas o productos). 

Contar con un 80% de asistencia a las sesiones sincrónicas (webinar). 

Cada participante deberá tener, al menos, dos juntas de seguimiento con el coordinador: una será
individual y la otra en conjunto con los integrantes del equipo ambas deberán agendarse, en la
segunda mitad del diplomado y fuera del horario de sesiones. 

Al completar y acreditar el programa, se entregará un Diploma. 

Al finalizar el diplomado, se aplicará a los participantes un examen tipo certificación PMP. Este
examen no forma parte de la calificación del diplomado, solo tiene como propósito que el
participante conozca el nivel que tiene, en relación con el examen PMP.

ACREDITACIÓN:

Analizar conceptos de mercadotecnia, tecnología y finanzas, producir un caso de negocio
(entregable) para el producto o proceso que desarrollarán en su proyecto y relacionar la
necesidad de mercado que se pretende solucionar con los aspectos tecnológicos y
financieros asociados, de manera tal que hagan una propuesta de valor competitiva

MÓDULO 1 : MERCADOTECNIA Y FINANZAS EN PROYECTOS

TEMARIO:

Revisar el proceso de iniciación de un proyecto en general, en la Guía de los
Fundamentos de la Dirección de Proyectos del PMI® y en casos prácticos, redactar el acta
constitutiva (entregable), tomando en cuenta, entre otros, los elementos de contexto en
que se da el proyecto, el manejo de la autoridad y la comunicación a considerar en un
ambiente organizacional, necesarios para sentar las bases para sacar adelante el proyecto
y desarrollar una primera versión del registro de interesados (entregable), teniendo un
acercamiento inicial al área de conocimiento relacionada. 

MÓDULO 2 : INICIACIÓN DEL PROYECTO



Estudiar el proceso de planificación de un proyecto tomando en cuenta las diez áreas de
conocimiento que propone el método PMI. Desarrollar la propuesta - trabajando en
equipos - partiendo del caso de negocio y acta constitutiva. Planear y definir el alcance
del proyecto; lo que permitirá sentar las bases para desarrollar todos los entregables que
se consideran en el plan.

MÓDULO 3 : PLANIFICACIÓN

Revisar el proceso de ejecución de un proyecto y con base al plan, redactar un esquema
de trabajo que les permita la generación de los productos de dicho proyecto, hacer la
reparación de defectos, la gestión de cambios al proyecto e implementar las acciones
preventivas y correctivas pertinentes al caso de una manera formal, de manera que los
productos del proyecto se logren de acuerdo con el alcance preestablecido.

MÓDULO 4 : EJECUCIÓN

Comprender, evaluar y utilizar enfoques ágiles e híbridos en la administración de
proyectos. Tener una orientación sobre cuándo, dónde y cómo aplicar enfoques ágiles en
los proyectos y aumentar la agilidad de estos.

MÓDULO 6 : ADMINISTRACIÓN ÁGIL DE PROYECTOS

Considerar el proceso de cierre del proyecto para prever y documentar las acciones que
permitirán concluir formalmente el proyecto, en cuanto al cumplimiento del alcance de
los entregables comprometidos, al aspecto legal y a la documentación de este. Integrar
las diez áreas de conocimiento consideradas en el modelo del PMI®, mediante la revisión
de la coherencia del plan de proyecto logrado previamente y concretar una
administración de proyectos integral.

MÓDULO 7 : CIERRE E INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

Analizar el proceso de seguimiento y control del proyecto y producir un esquema de
seguimiento y control de este, que les permita monitorear el desarrollo de las actividades
del proyecto, la producción de los entregables del mismo, informar del rendimiento que se
está teniendo en ellas, y cuidar que se dé de acuerdo con lo establecido en el plan; así
como instrumentar las acciones correctivas necesarias para su buen fin.

MÓDULO 5 : SEGUIMIENTO Y CONTROL 



COORDINADOR  ACADÉMICO 
CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ GUILLOT, PMP®

Maestro en administración por la Universidad de Guadalajara, Maestría en administración de Proyectos,
Universidad Iberoamericana Monterrey. Ingeniero en Sistemas Automatizados De Dirección por el
Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”, Habana, Cuba. Cuenta con: Certificado
internacionalmente como: Project Management Professional (PMP)® por el Project Management
Institute (PMI)®, Microsoft Office Project Certified, Scrum Máster Cerfified. Tiene amplia experiencia en
consultoría y en docencia. Es Instructor del Diplomado en Administración de Proyectos, ITESO.

PROFESOR
ALBERTO MENDOZA ÁLVAREZ, PMP®

Maestría en Optimización de Sistemas, por la Universidad Panamericana, está Certificado
internacionalmente como Project Management Professional (PMP)® por el Project Management
Institute (PMI)® y está certificado como Project Management Instructor por Motorola University. Es
Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, por la Universidad de Guadalajara; tiene un diplomado en
Administración de Proyectos, Delta-U. V. M. Actualmente trabaja en Solectron como Account
Operations Manager (AOM) para la cuenta de HP en Solectron, es Instructor de administración de
proyectos en Motorola, administrador de administradores de proyectos, Motorola; ingeniero de
Producto y administrador de proyectos, Motorola e Instructor del Diplomado en Administración de
Proyectos, ITESO.

CONOCE A LOS EXPERTOS:

PROFESOR
CARLOS IGNACIO CHAVIRA BRETÓN

Ingeniero Industrial por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene certificaciones PMP y
PMAC en Administración de Proyectos por parte de El Project Management Institute (PMI) y
la Compañía Siemens Automotive además de Posgrados en Habilidades Gerenciales por
parte de ICAMI e IEE. Ha tenido cargos directivos en las áreas de logística, manufactura,
calidad y dirección de proyectos. Es además consultor y Profesor en la Universidad
Panamericana, ITESO, el Instituto de Capacitación Empresarial de Occidente y otras
Universidades. Ha colaborado como docente en varias Instituciones impartiendo cursos y
seminarios relacionados a Administración de Proyectos, Sistemas de Manufactura Esbelta,
Aseguramiento de Calidad, Lanzamiento de Nuevos Productos y Planeación y Control de la
Producción entre otros.



CONOCE A LOS EXPERTOS

PROFESORA
MARÍA FERNANDA ORTEGA

Maestra en Mercadotecnia Global, es Licenciada en Administración de Empresas, con
diplomado de Administración de Proyectos en el ITESO y se certificó como PMP® en 2013.
Desde hace más de 10 años está dedicada a la gestión de proyecto. Actualmente trabaja como
PMP® para el área de Finanzas de Hewlett Packard Enterprise y como profesora de
asignatura en la Licenciatura de Ingeniería En Empresas De Servicios y, de las Especialidades
de Sistemas Embebidos y Diseño De Sistemas en Chip.

PROFESOR
ALEJANDRO VIGNA PÉREZ

Ingeniero Industrial (ITESO), con una especialización en Emprendimiento, Creación y Desarrollo de
Empresas, su formación profesional incluye un Diplomado de Administración de Proyectos (ITESO) y
una certificación como CAPM (Certified Associate in Project Management) por parte del PMI (Project
Management Institute) en el 2014. Actualmente está por obtener la certificación como PMP (Project
Management Professional) por parte del PMI (Project Management Institute). Como Ingeniero
Industrial, cuenta con experiencia en la Administración Total de la Calidad (TQM), Ingeniería de
Métodos, Balanceo de Líneas y Distribución de Plantas para optimizar áreas de trabajo, Ingeniería de
Procesos y Producto, así como en Lean Manufacturing, ISO y Six Sigma en las empresas Grupo Mueble
Moda de Occidente S.A. de C.V., SSOUFLE S.A. de C.V., Sanmina-SCI de México S.A. de C.V., Technicolor
Mexicana S. de R.L. de C.V. y Testing House de México S. de R.L. de C.V. Como Project Manager, ha
participado como Administrador de Proyectos de la Unidad de Gestión de Proyectos del CEGINT
(Centro para la Gestión de la Innovación y la Tecnología). Entre los proyectos en los que está
colaborando actualmente, se resaltan el “Modelo de Intervención ITESO para la Reconversión
Tecnológica de Empresas” en donde se pretende apoyar a 30 empresas del sector tequilero y de agro
alimentos a crecer en un área específica, así como el “Modelo Logístico para el Aprovechamiento
Conservación y Manejo Tecnificado de Alimentos” que consiste en reducir la pobreza alimenticia del
estado de Jalisco.



Contacto

El ITESO se reserva el derecho de apertura del programa en caso de no cubrir el mínimo requerido de participantes. 
El contenido de esta ficha se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso. 

FERNANDA BÚRQUEZ CÁRDENAS
PROMOTORA

+52 (33)3669 3482 / +52 (33)3669 3484
 
diplomados@iteso.mx / fernanda.burquez@iteso.mx 

+52 (33) 31 75 53 58

https://wa.link/ywws5p
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